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Как реализовать масштабный 
проект в сжатые сроки 

01/06/2017  

Игорь Шелест, архитектор инфраструктуры 

информационной безопасности ЦИБ 
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О чем пойдет речь? 

Развертывание Solar Dozor 6.x с нуля 

Миграция c существующей инсталляции Solar Dozor  

Road Map стандартного проекта 

( 4 ) © 2017 Инфосистемы Джет 



( 5 ) © 2017 Инфосистемы Джет © 2017 Инфосистемы Джет 

Развертывание Solar Dozor 6.x с нуля 
 

Особенности развертывания 
› Уточнение статистики по потоку – со слов администраторов 

› Обследование мест установки оборудования 

› Согласование точек съема трафика 

› Запрос стартовой информации для подготовки политики Solar Dozor 

Внедрение Проектирование Обследование 
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Обновление существующего  
Solar Dozor 5.x 

Внедрение Проектирование Обследование 

Особенности обновления 
› Уточнение статистики по потоку – с текущей инсталляции 

› Анализ возможности использования текущего оборудования 

› Обследование мест установки оборудования 

› Анализ существующей политики обработки сообщений 

› Согласование необходимости переноса частей политики на новую версию Solar Dozor 6.x 
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Оборудование при обновлении.  
Вариант 1 

 Существующий архив на существующем оборудовании в режиме чтения 

Новый архив сохраняется на новом оборудовании 

Минусы:  

1. Необходимость использования 2 

интерфейсов для поиска сообщений  

2. Необходимость использования 

оборудования на время актуальности 

старого архива 

Плюсы:  

1. Быстрота обновления 

2. Отсутствие простоя сервиса  

на время обновления 

3. Снижение рисков  

потери архива  

4. Отсутствие необходимости 

копирования данных существующего 

архива 
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Оборудование при обновлении.  
Вариант 2 

 Выполняется обновление формата базы до 6 версии на новом или на существующем 

оборудовании 

Минусы:  

1. Простой сервиса поиска  

в архиве на время обновления 

2. Увеличение времени обновления 

3. Потенциальная необходимость 

копирования существующих данных 

4. Риск потери архива  

при отсутствии резервного 

копирования 

Плюсы:  

1. Общий интерфейс  

для поиска новых и старых 

сообщений в архиве 
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Политика Solar Dozor при обновлении 

Варианты: 

1. Миграция существующей политики 

2. Миграция существующей политики  

+ обследование для формирования 

политики 

3. Запрос данных по активной фильтрации  

+ базовая политика Solar Security  

(без фильтрации) 

4. Создание политики с нуля 

Варианты: 

1. Базовая политика Solar Security 

2. Базовая политика Solar Security + 

существующая политика 

3. Обследование для формирования 

политики 

Мониторинг Фильтрация  
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RoadMap стандартного проекта 
 

Сбор данных и подготовка политик 

Обследование 

2 недели 
Проектирование 

(ТЗ, ПЗ) 

3 недели 
Пуско-

наладка 

1 неделя 1 неделя 
Опытная 

эксплуатация 

2 недели 
Устранение 

замечаний 

2 недели 
Промышленная 

эксплуатация 

Срок реализации проекта –  

11 недель 

ПСИ 

Описание 

настроек, 

ПМИ 

6 недель 

Пуск 

потока 

сообщений 
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Спасибо за внимание! 

ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ 


